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ANALISIS PRODUKTIVITAS PEMANCANGAN TIANG 
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Sentosa Limanto 
Dosen Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan  Universitas Kristen Petra, Surabaya 
Pemancangan tiang pancang dilakukan sesuai dengan kondisi tanah pada  bangunan, 
memperhatikan faktor lingkungan  dan produktivitas alatnya.   Produktivitas 
pemancangan tiang pancang perlu diketahui  agar bisa menentukan jenis alat pancang 
yang tepat. Alat pancang  jack in-pile jenis crawler  dipakai dalam pemancangan sebuah 
bangunan Alfamart daerah Singosari. 
Penelitian alat pancang dilakukan pemantauan langsung di lapangan dan  nilai 
produktivitasnya dianalisis  secara deskriptiv. Hasil yang diperoleh pada analisis 
produktivitas untuk alat pancang  jack in-pile jenis  crawler adalah  1,312 m/menit 
(tertinggi) dan  1.025 m/menit. (terendah). 
 
 Kata kunci: Produktivitas, tiang pancang,  jack in-pile. 
1.  PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan proyek konstruksi, banyak alat yang diciptakan dan 
dikembangkan untuk membantu dan mempermudah aktivitas dalam pengerjaan proyek 
konstruksi. Alat tidak lagi sepenuhnya menggunakan tenaga manusia tetapi manusia 
hanya menjadi bagian untuk proses pengoperasian alat tersebut.  
Oleh sebab itu dalam pelaksanaanya pemilihan alat sangat perlu direncanakan dengan 
tepat dan cermat sesuai dengan keadaan proyek, kondisi lingkungan sekitar proyek dan 
kemampuan pekerja. Pengoperasian / penggunaan alat yang tidak tepat akan berpengaruh 
terhadap kinerja dari proyek tersebut. Demikian pula dengan ketersediaan tenaga kerja 
yang ahli dalam mengoperasikan alat tersebut. Semua faktor ini akan saling 
mempengaruhi dan mendukung tetapi apabila hanya satu faktor saja yang diprioritaskan, 
maka akan saling merugikan yang berakibat pada keterlambatan proyek tersebut. Apabila 
alat beroperasi dengan baik dan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang 
diinginkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas maka dianggap proyek berjalan 
lancar (1). 
Salah satu alat yang umumnya dipakai pada proyek bangunan tinggi adalah alat pancang 
untuk pengerjaan pondasi. Dengan keadaan proyek yang berada di tengah-tengah 
pemukiman penduduk lainnya maka alat pancang yang sering digunakan dalam situasi ini 
adalah jack-in pile. Kelebihan alat ini antara lain gangguan terhadap lingkungan dapat 
diminimalkan karena tidak menimbulkan getaran dan kebisingan (2). 
Dalam penggunaan jack-in pile, harus diperhatikan cara kerjanya agar alat dapat 
beroperasi dengan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga ahli yang sesuai dengan 
waktu pelaksanaan serta output yang dihrapkan. Hal ini harus diperhatikan agar proyek 




Produktivitas adalah ukuran keluaran dari proses produksi dari setiap unit yang di 
hasilkan. Produktivitas diukur dengan perbandingan output dan input yang di peroleh. 
Produktivitas dapat juga didefinisikan sebagai ukuran efisiensi produksi yang dijalankan 
(14). 
Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan pengambilan data 
di lapangan. Penelitian dilakukan di  Proyek Gudang Alfamart Singosari, Malang, dari 
tanggal 5 September 2008 sampai dengan tanggal 19 September 2008. Data yang 
langsung diperoleh dari pengamatan di lapangan dan mengadakan pencatatan langsung 
durasi aktivitas alat (data primer) kemudian diolah menjadi tabel pengamatan di lapangan.  
Pengambilan data pada proyek Gudang Alfamart Singosari sebanyak 218 titik dari 1041 
titik. 
Data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan akan ditabulasikan dengan 
menggunakan software Microsoft Office Excel kemudian dilakukan uji One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS 16 (Statistical Package for Social 
Scientist 16). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut  
distribusinya  normal (11).   
 
Jack in pile type Crawler 
Alat ini digerakkan oleh crawler, sehingga lebih mudah dalam ber-manuver dan lebih 
cepat dalam bergerak. Proyek Gudang Alfamart  Singosari, pada proyek ini menggunakan 
tiang pancang jenis mini pile dengan panjang 7 meter dan penampang berukuran 200x200 
mm serta 250x250 mm. Alat pancang yang digunakan adalah Jack-in Pile type Crawler 
dengan P ultimate 40 ton. Alat ini merupakan modifikasi mobile crane. Alat ini memiliki 
chamber (pipa dorong) berukuran 9 meter dan rout (piston penekan) sepanjang 7 meter. 
 
2.  LANDASAN TEORI 
Produktivitas adalah perbandingan (rasio) antara output dibagi inputnya, sehingga 
diperoleh nilai (indeks) produktivitas dan akan diketahui pula seberapa efisien sumber-
sumber input yang telah dihemat (5). Agar produktivitas bisa meningkat maka perlu 
diupayakan proses produksi bisa mamberikan kontribusi sepenuhnya terhadap kegiatan-
kegiatan produktiv yang berkaitan dengan nilai tambah dan berusaha untuk menghindari 
atau meminimalkan langkah-langkah kegiatan yang tidak produktif seperti banyaknya 
idle/delays, set-up, loading-unloading (13). 
Produktivitas sebagai kemampuan untuk memproduksi, keadaan produktiv, keefektifan 
dalam mengusahakan produktivitas khususnya di area industri (3). Yang terpenting dari 
defenisi produktivitas adalah konsep-konsep (9) sebagai berikut : 
• Capacity to produce (kemampuan untuk memproduksi) 
Kekuatan atau kemampuan di balik produksi itu sendiri. 
• Effectiveness of productive effort (keefektifan dalam mengusahakan produksi) 
Sebagai ukuran baik atau buruknya penggunaan sumber daya. 
• Production per unit of effort (produksi per unit dari tiap usaha) 
Untuk mengukur output dari faktor produksi dengan mengacu pada satu periode waktu 
yang sudah ditetapkan. 
Definisi di atas yang beragam memberi gambaran mengenai kesulitan perencanaan untuk 
menentukan tingkat produktivitas. Hal ini juga menyebabkan banyaknya satuan 





produktivitas yang diperoleh. Masing-masing perencana harus mampu memutuskan 
pengaruh produktivitas tersebut, apakah terhadap waktu, jumlah tenaga kerja, kapasitas 
mesin, peralatan yang digunakan maupun biaya. 
Selama proses konstruksi sumber daya yang digunakan meliputi material, machines, men, 
method dan money (7). Penggunaan material dalam proses konstruksi secara efektif 
sangat bergantung pada desain yang dikehendaki dari suatu bangunan. Penghematan 
material dapat dilakukan pada tahap penyediaan, handling, dan processing selama waktu 
konstruksi (8). Pemilihan alat yang tepat akan mempengaruhi kecepatan proses 
konstruksi. Oleh sebab itu, dalam suatu proyek konstruksi diperlukan metode untuk 
meningkatkan produktivitas untuk mencapai target yang ingin dicapai (10). 
Secara umum, produktivitas rata-rata dapat diartikan sebagai perbandingan antara output 
(hasil produksi), input (elemen produksi : tenaga kerja, material, peralatan, dan lain-lain), 




Input : tenaga kerja, material, peralatan, menajemen. 
Time : 1 satuan unit waktu, contoh 1 hari, 1 jam dll 
Sehingga apabila input semakin kecil dan output semakin besar maka index produktivitas 
akan besar, sehingga produktivitas semakin tinggi. Semakin kecil input yang dimasukan 
dan semakin besar output yang didapat menjadi tolak ukur suatu produktivitas. 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 
Produktivitas pekerjaan di lapangan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: 
karakteristik pekerja, kondisi pekerjaan proyek dan juga pekerjaan yang tidak produktiv 
(6).  
Karakteristik pekerja meliputi : 
• Umur dan pengalaman. 
• Motivasi. 
Kondisi pekerjaan proyek, meliputi : 
• Skala pekerjaan dan tingkat kesulitannya. 
• Kemudahan akses pekerjaan di lapangan. 
• Ketersediaan pekerja. 
• Utilitas perlengkapan (alat). 
• Kontrak pekerjaan. 
• Kondisi lingkungan sekitar proyek dan cuaca setempat. 
• Karakteristik budaya setempat, khususnya pada proyek di luar daerah. 
Aktivitas pekerjaan yang tidak produktiv dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 
• Rework (pekerjaan bongkar-pasang). 
• Penghentian sementara pekerjaan proyek, dikarenakan cuaca atau persediaan material 
yang tidak memadai. 
• Absentee time, termasuk late start and early quits. 
• Hari libur (libur lebaran atau hari besar lainnya). 
Setiap faktor diatas dapat mempengaruhi produktivitas pekerja yang dibutuhkan oleh 




mempunyai struktur yang  kompleks  dibandingkan dengan konstruksi pondasi dangkal 
(shallow foundation). Metode konstruksinya memiliki penampilan yang lebih rumit atau 
memiliki banyak keterkaitan dengan bagian-bagian lainnya. Salah satu jenis alat pancang 
yang sering digunakan adalah jenis jack-in pile.  
Jack in pile type Crawler. 
Jack in pile adalah suatu sistem pemancangan pondasi tiang yang pelaksanaannya ditekan 
masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak hidraulis yang diberi beban 
counterweight sehingga tidak menimbulkan getaran dan gaya tekan dongkrak langsung 
dapat dibaca melalui manometer sehingga gaya tekan tiang setiap mencapai kedalaman 
tertentu dapat diketahui. Sebelum melakukan jack-in, maka diadakan tes sondir dan 
boring. Dari hasil tes sondir tersebut, rata-rata kedalaman tanah kerasnya akan diketahui 
yang kemudian dibandingkan dengan perencanaan panjang dan kedalaman tiang. Alat ini 
mempunyai beberapa type berdasarkan  pergeraknya di antaranya adalah jack-in pile type 
Crawler. Pengerjaan dengan menggunakan jack-in pile ini memiliki keuntungan-
keuntungan sebagai berikut : 
a. Bebas kebisingan, getaran dan polusi, pondasi tipe ini cocok digunakan pada daerah 
perkotaan atau daerah padat penduduk. 
b. Mampu memancang pondasi dengan berbagai ukuran mulai dari 200x200 mm sampai 
500x500 mm atau juga dapat untuk spun pile dengan diameter 300 sampai dengan 600 
mm. 
c.  Mobilisasi mudah. 
d. Pada jack-in pile menghindari terjadi keretakan pada kepala tiang seperti pada sistem 
pemancangan konvensional dan juga menghindari  kemungkinan terjadinya necking 
seperti pada sistem bore-pile.   
 
3.  METODOLOGI  PENELITIAN 
Definisi Konsep dan Operasional 
Definisi konsep berisi uraian singkat dari variable-variabel yang akan diteliti. Dalam 
penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu jumlah dan produktivitas. 
Pengertian dari variable-variabel tersebut akan dijelaskan berikut ini : 
Jumlah adalah banyaknya tiang pancang yang dipancang pada proyek tersebut dan 
produktivitas adalah bagaimana hasil yang diperoleh  alat pancang (jack-in pile) pada saat 
dilakukan proses pemancangan di lapangan, ditinjau dari durasi aktivitasnya. 
Definisi Operasional adalah aktivitas-aktivitas yang ditinjau dalam pengambilan data di 
Proyek Alfamart Singosari antara lain : 
• Mobilisasi alat 
• Pengikatan Tiang Pancang 1 
• Pengangkat Tiang Pancang 1 
• Penekanan Tiang Pancang 1 
• Pengambilan Ruyung (alat bantu ambil/R1) 
• Penekanan Ruyung (alat  bantu dorong/R2) 
Prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
• Mengidentifikasi aktivitas 
• Mengukur durasi aktivitas dengan bantuan stopwatch 










• Mencatat durasi aktivitas pada form tabel yang sudah disiapkan 
• Membuat dokumentasi 
Analisis mean ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lapangan yang berpengaruh 
menurunkan produktivitas alat menggunakan nilai mean (rata-rata) sehingga didapatkan 
besar pengaruh masing-masing faktor. Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan 
menjumlahkan data dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada (12). 
Mean adalah ukuran untuk mengukur sifat data secara umum. Untuk mencari mean dapat 
digunakan formula sebagai berikut : 
                     
…………………..( 1 ) 
Keterangan :  
X   = rata – rata (mean) 
Xi   = data ke – i (urutan data ) 
N    = jumlah data  
Analisis peringkat bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling menentukan yaitu 
dengan nilai mean terbesar dan faktor yang paling tidak menentukan yaitu nilai mean 
terkecil. 












i …………..( 2 ) 
Keterangan : 
S   = standard deviasi 
Xi  = data ke – i (urutan data ) 
X  = mean (rata – rata ) 
N  = jumlah data 
4.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Proyek Gudang Alfamart  Singosari  
Pada proyek ini menggunakan tiang pancang jenis mini pile dengan panjang 7 meter dan 
penampang berukuran 200x200 mm serta 250x250 mm (6).  
Alat pancang yang digunakan adalah Jack-in Pile type Crawler dengan P ultimate 40 ton. 
Alat ini merupakan modifikasi mobile crane merk Nissha D508-100M. Alat ini memiliki 
chamber (pipa dorong) berukuran 9 meter dan rout (piston penekan) sepanjang 7 meter. 
Tahapan pemancangan yang dilaksanakan pada proyek Gudang Alfamart Singosari, 
Malang meliputi : 
- Mobilisasi Alat ke Titik yang Dituju (M) 
- Pengikatan Tiang Pancang (ikat TP1) 
- Pengangkatan Tiang Pancang (angkat TP2) 
- Penekanan Tiang Pancang (tekan TP3) 
- Pengambilan Ruyung (ambil R1) 





Total pemancangan adalah lamanya waktu pemancangan ditinjau dari waktu kumulatif 
setiap aktivitas yang diamati dalam pemancangan suatu titik pancang. Menurut Tabel 1. 
durasi pemancangan tiang pancang yang terendah adalah 3:34 menit dan tertinggi adalah 
10:23 menit. 
Tabel 1a. Durasi Pemancangan Tiang Pancang per hari dan Mean pada Proyek Gudang Alfamart 












No.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  40  4:14  71  4:19  137  7:07  191  7:04  361  4:49 
2  41  3:34  72  4:58  138  4:40  192  4:49  362  4:36 
3  42  3:47  73  4:49  139  4:31  193  4:40  363  4:35 
4  43  8:29  74  6:59  140  4:56  194  6:59  364  7:23 
5  44  4:32  75  4:30  141  7:30  195  5:09  365  4:46 
6  45  4:08  76  4:26  142  4:11  196  5:12  366  5:15 
7  46  3:52  77  6:30  143  5:22  197  7:47  367  5:10 
8  47  7:06  78  8:25  144  8:05  198  5:43  368  8:25 
9  48  4:19  79  5:27  145  5:42  199  5:13  369  5:27 
10  49  4:15  80  4:19  146  5:08  200  7:32  370  6:25 
11  50  7:01  81  7:32  147  5:04  201  5:20  371  5:48 
12  51  4:19  82  4:32  148  6:59  202  4:45  372  8:13 
13  52  4:47  83  4:58  149  5:19  203  7:07  373  5:11 
14  ‐  ‐  84  7:14  150  5:01  204  4:50  374  5:15 
15  ‐  ‐  85  4:49  151  5:23  205  5:22  375  7:14 
16  ‐  ‐  86  4:42  152  7:57  206  7:24  376  4:09 
17  ‐  ‐  87  4:31  153  5:05  207  5:43  377  5:03 
18  ‐  ‐  88  7:49  154  5:08  208  8:15  ‐  ‐ 
19  ‐  ‐  89  5:13  155  7:20  209  5:49  ‐  ‐ 
20  ‐  ‐  90  4:55  156  5:50  210  5:16  ‐  ‐ 
21  ‐  ‐  91  7:36  157  4:54  211  7:08  ‐  ‐ 
22  ‐  ‐  92  6:15  158  5:09  212  5:20  ‐  ‐ 
23  ‐  ‐  93  5:47  ‐  ‐  213  4:19  ‐  ‐ 
24  ‐  ‐  94  8:02  ‐  ‐  214  7:17  ‐  ‐ 
25  ‐  ‐  95  5:18  ‐  ‐  215  5:08  ‐  ‐ 
26  ‐  ‐  96  4:40  ‐  ‐  216  4:13  ‐  ‐ 
27  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  217  7:59  ‐  ‐ 
28  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  218  5:40  ‐  ‐ 
29  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  219  5:31  ‐  ‐ 
30  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  220  7:41  ‐  ‐ 
31  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  221  5:13  ‐  ‐ 
32  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  222  4:47  ‐  ‐ 
33  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  223  7:13  ‐  ‐ 
34  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  224  5:13  ‐  ‐ 
35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  225  5:23  ‐  ‐ 
36  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  226  7:56  ‐  ‐ 
37  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  227  6:13  ‐  ‐ 
38  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  228  5:55  ‐  ‐ 
39  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  229  7:41  ‐  ‐ 
40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  230  5:12  ‐  ‐ 
41  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  231  4:32  ‐  ‐ 
42  ‐  ‐  ‐  ‐        232  7:12  ‐  ‐ 
Jumlah     64:23     148:35     126:21     252:45     97:44 
Mean     4:58     5:43     5:45     6:02     5:45 
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Tabel 1b.. Durasi Pemancangan Tiang Pancang per hari dan Mean pada Proyek Gudang Alfamart 
(Sambungan) 












No.  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
1  490  7:29  630  7:46  649  7:37  702  4:15  743  8:11 
2  491  4:56  631  5:16  650  5:03  703  6:53  744  5:43 
3  492  7:54  632  5:20  651  5:20  704  4:17  745  6:02 
4  493  5:42  633  7:52  652  7:58  705  5:06  746  10:23 
5  494  8:06  634  5:24  653  5:03  706  7:41  747  4:59 
6  495  5:08  635  5:06  654  5:05  707  4:39  748  7:07 
7  496  8:18  636  8:49  655  8:23  708  4:49  749  4:48 
8  497  5:10  637  5:02  656  5:50  709  6:58  750  7:03 
9  498  5:20  638  5:23  657  5:52  710  4:31  751  5:04 
10  499  7:56  639  7:54  658  8:43  711  4:55  752  4:48 
11  500  5:33  640  5:13  659  5:46  723  8:17  753  7:36 
12  501  7:58  641  5:58  660  6:06  724  4:44  754  5:43 
13  502  5:44  ‐  ‐  661  9:03  725  4:21  755  6:11 
14  503  8:39  ‐  ‐  662  6:04  726  6:47  756  7:52 
15  504  5:44  ‐  ‐  663  5:58  727  4:44  757  5:41 
16  505  6:03  ‐  ‐  666  8:10  728  5:06  ‐  ‐ 
17  506  5:46  ‐  ‐  667  6:06  729  8:14  ‐  ‐ 
18  507  5:07  ‐  ‐  668  8:09  ‐  ‐  ‐  ‐ 
19  508  7:44  ‐  ‐  669  6:07  ‐  ‐  ‐  ‐ 
20  ‐  ‐  ‐  ‐  670  8:48  ‐  ‐  ‐  ‐ 
21  ‐  ‐  ‐  ‐  671  5:55  ‐  ‐  ‐  ‐ 
22  ‐  ‐  ‐  ‐  672  7:42  ‐  ‐  ‐  ‐ 
23  ‐  ‐  ‐  ‐  673  5:53  ‐  ‐  ‐  ‐ 
24  ‐  ‐  ‐  ‐  674  7:02  ‐  ‐  ‐  ‐ 
25  ‐  ‐  ‐  ‐  675  5:25  ‐  ‐  ‐  ‐ 
26  ‐  ‐  ‐  ‐  676  7:22  ‐  ‐  ‐  ‐ 
27  ‐  ‐  ‐  ‐  677  4:49  ‐  ‐  ‐  ‐ 
28  ‐  ‐  ‐  ‐  678  7:38  ‐  ‐  ‐  ‐ 
29  ‐  ‐  ‐  ‐  679  5:17  ‐  ‐  ‐  ‐ 
30  ‐  ‐  ‐  ‐  680  7:01  ‐  ‐  ‐  ‐ 
31  ‐  ‐  ‐  ‐  681  5:29  ‐  ‐  ‐  ‐ 
32  ‐  ‐  ‐  ‐  682  7:58  ‐  ‐  ‐  ‐ 
33  ‐  ‐  ‐  ‐  683  4:57  ‐  ‐  ‐  ‐ 
34  ‐  ‐  ‐  ‐  684  7:23  ‐  ‐  ‐  ‐ 
35  ‐  ‐  ‐  ‐  685  5:21  ‐  ‐  ‐  ‐ 
36  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
37  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
38  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
39  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
41  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
42  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Jumlah     124:17     75:03     230:23     96:17     97:11 
Mean     6:33     6:16     6:35     5:40     6:29 
                     Mean Pemancangan  5:59 
Catatan : Lihat Lampiran 7 s/d Lampiran 16 (menit)  
Analisis Aktivitas pada Proyek Pemancangan dengan Menggunakan Metode 
Statistic Non-Parametric jenis One-Sample Test 
One-sample test digunakan untuk menguji apakah data dari suatu sampel dengan 
memakai signifikansi 5% tersebut terdistribusi normal. Prosedur analisis ini digunakan 





Tabel 2. Hasil Analisis One-Sample Test pada Proyek Pemancangan. 

















1:38 0:19 1:05 1:58 0:36 0:22 
  Std. 
Deviation 1:12 0:07 0:15 0:26 0:04 0:07 
Asymp. Sig.    0 0 0.05 0.022 0.002 0.001 
a. Test distribution is 
Normal.             
Pada Tabel 2.  baris pertama, N, merupakan jumlah sampel data. Baris kedua dan ketiga 
adalah nilai rata-rata dan standart deviasi. Konsep dari tes ini adalah membandingkan (uji 
perbedaan) antara data pengamatan dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean 
dan standart deviasi yang sama dengan data pengamatan. Dari uji data diatas terlihat 
bahwa distribusi datanya adalah Normal. Hal ini terlihat dari tulisan di bawah tabel yang 
menyatakan Test distribution is Normal. Dengan demikian, data hasil pengamatan adalah 
valid dan bisa digunakan. 
• Analisis Mean Aktivitas pada Proyek Pemancangan 
Analisis Mean digunakan untuk menentukan rata-rata durasi suatu aktivitas dalam proses 
pemancangan suatu proyek (Tabel 3.). 
• Analisis Peringkat Aktivitas pada Proyek Pemancangan 
Analisis peringkat digunakan untuk menentukan aktivitas mana yang paling berpengaruh 
terhadap proses pemancangan (memiliki mean durasi paling besar) dan aktivitas mana 
yang paling tidak berpengaruh (memiliki mean durasi paling kecil), Tabel 3.  
Tabel 3. Analisis Peringkat Aktivitas pada Proyek Pemancangan Tiang Pancang  




1 Mobilisasi Alat ke Titik yang dituju 1:38 2 
2 Pengikatan Tiang Pancang 0:19 6 
3 Pengangkatan Tiang Pancang 1:05 3 
4 Penekanan Tiang Pancang 1:58 1 
5 Pengambilan Ruyung 0:36 4 
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Tabel 4. Produktivitas Alat Pancang Jack-in type Crawler pada Proyek Gudang Alfamart Ditinjau 




Total  Total Panjang 
Produktivitas
Durasi Tiang 
(menit) (m) (m/menit) 
1 5-Sep-08 13 64:23 84.45 1.312 
     40 s/d 52       
2 6-Sep-08 26 148:35 172.25 1.159 
    71 s/d 96       
3 7-Sep-08 22 126:21 143.5 1.136 
   137 s/d 158      
4 8-Sep-08 42 252:45 294 1.163 
    191 s/d 232       
5 10-Sep-08 17 97:44 111.7 1.143 
   361 s/d 377      
6 12-Sep-08 19 124:17 127.4 1.025 
    490 s/d 508       
7 16-Sep-08 12 75:03 84 1.119 
   630 s/d 641      
8 17-Sep-08 35 230:23 245 1.063 
    649 s/d 685       
9 18-Sep-08 17 96:17 119 1.236 
    702 s/d 729       
10 19-Sep-08 15 97:11 105 1.080 
    743 s/d 757       
        Mean Produktivitas 1.144 
Catatan: Produktivitas paling rendah sebesar 1.025 m/menit 
              Produktivitas paling tinggi sebesar 1.312 m/menit. 
5.  KESIMPULAN 
Dari uji data dengan metode statistic non-parametric jenis one sample Test  dapat dilihat 
bahwa distribusi datanya adalah normal. Dari analisis peringkat yang telah dilakukan, 
dapat dilihat bahwa aktivitas penekanan tiang pancang merupakan aktivitas yang paling 




Produktivitas alat pancang jack-in type crawler pada proyek gudang Alfamart Singosari 
berdasarkan panjang tiang dan satuan waktu (Tabel 4.),  
• Nilai produktivitas paling tinggi sebesar 1.312 m/menit, 
• Nilai produktivitas paling rendah sebesar 1.025 m/menit. 
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